

「鹿東國小第二校區校舍新建工程」
選擇方案及替代方案成本效益分析報告

計畫期程：110 年 1 月至 112 年 12 月止

彰化縣政府

中華民國 110 年 11 月

一、計畫內容及預期效益：

(一)計畫內容：

- 1、 本縣鹿東國小 109 學年度班級數共 59 班(含幼兒園 1 班)，因該校原有校地面積不足，致該校於 92 至 101 學年度及 108 學年度迄今為本縣總量管制學校。為提升本縣辦學品質，並健全學生之身心多元發展，擬補助鹿東國小於「東昇段 66 地號」縣有地上辦理「第二校區校舍新建工程」，預計興建 21 間教室，內含普通教室、專科教室及行政辦公室等，以緩解原有校地空間配置過於飽和之窘境。
- 2、 本案委託規劃設計監造技術服務案已於 110 年 6 月決標，預計 110 年 11 月基本設計審查，111 年 2 月細部設計審查，111 年 3 月上網公告招標，111 年 5 月工程發包，111 年 8 月開工，112 年 12 月完工。

(二)預期效益：

提供鹿東國小師生、家長和社區民眾擁有一個更安全、舒適及優質的教學活動場域。

二、計畫投入總經費：9,491 萬 1,000 元

三、選擇方案及替代方案成本效益分析：

(一) 選擇方案：

為緩解本縣鹿東國小原有校地空間配置過於飽和之窘境，本府核定補助該校於第二校區辦理校舍新建工程，預計興建 21 間教室，內含普通教室、專科教室及行政辦公室等，俟新校舍完工後，將鹿東國小本校區部分班級學生遷移至第二校區上課。

(二) 替代方案：

鹿東國小「第二校區校舍新建工程」如受不可預期因素致無法如預期進行，則將該校持續列為總量管制學校，以控管本校區學生人數，維持應有的教育品質。

四、財源籌措及資金運用：

(一) 財源籌措：

本工程擬採一次發包分年編列預算方式辦理，109 年編列預算 2,000 萬元，110 年編列預算 500 萬元，111 年度編列預算 1,200 萬元及 112 年度編列 5,791 萬 1,000 元，合計 9,491 萬 1,000 元。

(二) 資金運用：

109 年核定補助規劃設計暨監造費用，110 年至 112 年核定補助工程款等。